

Κύριοι Σύμβουλοι,

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
"ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ"
με αριθμό μελέτης ΣΕ 9/2006 κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή μέχρι 28
Σεπτεμβρίου 2007 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ.πρωτ:
7514/15-3-2007 αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Ακολούθως διάβασε την αίτηση με αρ.πρωτ: 7514/15-3-07 του αναδόχου
Π.Παπαθανασίου όπως κατωτέρω:

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαίωσης
εργασιών του έργου:"Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις στο
νεκροταφείο Βύρωνα" με αρ.μελέτης ΣΕ 9/06 του οποίου είμαι Ανάδοχος,
κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 28-9-2007.

Η προτεινόμενη παράταση κρίνεται απαραίτητη για την λήψη των
απαραίτητων υδρολογικών στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την
ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.17/06
απόφαση Δ.Ε. που διαβιβάσθηκε στην Περιφέρεια Αττικής με αρ.πρωτ:

2706/06 κ'ψηφίζόντων λευκό των Δημ.Σ/λων κ.κ.Πάλμου Παν., Σπηλιωτόπουλου Ευάγ.,
κ'Τζιορτζιώτη Στ.κ'απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Σ/λων κ.κ.Ζούγια Αικ., Σωτηρόπουλου
Αλ., Ταμπαξή Χρ.κ' Μαργαρίτη Χαρ.για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:"Αντιπλημ-
μυρικές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις στο Νεκροταφείο Βύρωνα" κατά
πέντε μήνες ήτοι μέχρι 28-9-07 για τους λόγους που αναφέρονται στην
ανωτέρω αίτηση του αναδόχου κ.Π.Παπαθανασίου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 193 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

