

Αρ. Απόφασης: 329 / 2007

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Συντήρηση κ' συμπλήρωση οδικού δικτύου
Δήμου Βύρωνα"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 6-11-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.28144/31-10-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 28 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αδαμοπούλου Μαριάνθη
Αλιφραγιή Καλλιόπη
Ανδρίτσος Γεώργιος
Αντωνίου Πολύκαρπος
Αρβανίτη-Μπακιουλοπούλου Γεωργία
Βυρίνη Μαρία
Γερασιμίδου Ελένη-Νίγη
Γράψα Ζαφειρούλα
Γώγος Χρήστος
Δαρλαγιάννης Δημήτριος
Δάρας Δημήτριος
Δάφνη Πηνελόπη
Διακουμόπουλος Γεώργιος
Διονυσίου Στυλιανός
Ζούμπος Κωνσταντίνος
Καλημέρης Κωνσταντίνος
Καπάντας Αντώνιος
Μαιράκης Ευάγγελος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαστέα Πετρούλα
Πάλμος Παναγιώτης
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαρδαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης, Ζούμα Αικατερίνη, Ιωαννίδου Ερμιόνη, Μαυρίδης Κων/νος και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος.

Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Πάλμος Παναγιώτης και Ταμπαξής Χρήστος αποχώρησαν μετά τα έγκαιρα θέματα. Ο Δημ. Σύμβουλος Δάρας Δημ. αποχώρησε μετά το 8ο τακτικό θέμα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κ' διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας ειτέλεσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" μέχρι 14 Απριλίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 27233/19-10-2007 αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ιάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είπε είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ. 27233/19-10-07 αίτηση παράτασης περαίωσης του έργου της αναδόχου "Κ/Ε ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΛΟΣ". Απέχοντας του Δημ. Συμβούλου κ. Κων. Σταθόπουλου κ' μειοψηφούντος του Δημ. Συμβούλου κ. Στ. Τζιορτζιώτη για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ειτέλεσης του έργου; "Συντήρηση κ' συμπλήρωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" κατά τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 14 Απριλίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 27233/19-10-07 αίτηση του αναδόχου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 329 / 2007

.....

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΕΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ