

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5/1-3-2007 τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αρ. Απόφασης 130 / 2007

Παράταση προθεσμίας επιτέλεσης του έργου:
"Επεντάσεις βελτιώσεις οδικού δικτύου
Δήμου Βύρωνα" ΚΟ 4/06

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε την 1-3-2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ. 5237/23-2-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος, η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 29 μέλη ήτοι

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών
ΜΠΑΝΙΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΓΡΑΜ/ΤΕΛΕΣ Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Αλιφραγκή Καλλιόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Βυρίνη Μαρία	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Γράβα Ζαφειρούλα	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Γώγος Χρίστος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στο 1ο κ'2ο τακτικά θέματα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5, έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,6, 7,8,29 τακτικά θέματα
Δάρρας Δημήτριος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4, έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,7,8 τακτικά θέματα
Δάφνη Πηνελόπη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Διακουμόπουλος Γεώργιος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 1,2,3,4, έκτακτα θέματα
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,7 τακτικά θέματα
Ζούκα Αικατερίνη	Δημοτικός Σ/λος παρούσα στα 1,2,3,4,5 έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,6 7,8,29 τακτικά θέματα
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Ιωαννίδου Ερμιόνη	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Καλημέρης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Καπάντας Αντώνιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μαυρούνης Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,6 7,8,29 τακτικά θέματα
Μαυρίδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4,5 έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,6,7 8,29 τακτικά θέματα
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτικός Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 15 έως κ'28 κ'στα 30,31 τακ.θέμ
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτικός Σ/λος απύουσα
Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 15 έως κ'28 κ'στα 30,31 τακ.θέμ
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σ/λος παρών-απόν στα 1,2,3,4, έκτ.κ'στα 1,2,3,4, τακτ. θέμ.
Σωτηρόπουλος Αλέξιος	Δημοτικός Σ/λος παρών
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος	Δημοτικός Σ/λος παρών στα 1,2,3,4 έκτ.κ'στα 1,2,3,4,5,7 τακ.θέμ
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.Νίκος Γ.Χαρδαλιάς.

Απουσίαση από την συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι Δ/Στα κ.κ.Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γ.,Γράβα Ζ., Ιωαννίδου Ερμ.,Παπαγεωργίου Ε.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

κ'διάβασε εισήγηση του Διευθυντή της ΤΥΔΒ κ.Γ.Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" με αριθμό μελέτης ΚΟ 4/2006 κατά τέσσερις μήνες δηλαδή μέχρι τις 3 Ιουνίου 2007 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση με αριθμ.πρωτ 1526/17/01/07.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έξι μήνες δηλαδή έως τις 3/11/06 και κατόπιν δόθηκε παράταση έως τις 3/02/07.

Παραιολώ για την έγιριση.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος ιάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετιιά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε είδε τις διαταξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.1526/17-1-07 αίτηση του αναδόχου του έργου ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΤΕΕ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγιρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Επεκτάσεις Βελτιώσεις οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα" με αρ.μελέτης ΚΟ 4/2006 κατά τέσσερις μήνες δηλαδή από 3-2-07 στις 3-6-07.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 130 / 2007

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΑΡΑΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ