

Από το πρακτικό της 13/6-11-2007 τακτικής  
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του  
έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις Αντιπλημ-  
μυριακής προστασίας Δήμου Βύρωνα"

Αρ. Απόφασης: 328 / 2007

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 6-11-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.28144/31-10-2007 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 28 μέλη ήτοι:

ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Αδαμοπούλου Μαριάνθη  
Αλιφραγή Καλλιόπη  
Ανδρίτσος Γεώργιος  
Αντωνίου Πολύκαρπος  
Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία  
Βυρίνη Μαρία  
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη  
Γράψα Ζαφειρούλα  
Γώγος Χρίστος  
Δαρλαγιάννης Δημήτριος  
Δάρρας Δημήτριος  
Δάφνη Πηνελόπη  
Διακουμόπουλος Γεώργιος  
Διονυσίου Στυλιανός  
Ζούμπος Κωνσταντίνος  
Καλημέρης Κωνσταντίνος  
Καπάντας Αντώνιος  
Μαιράκης Ευάγγελος  
Μαργαρίτης Χαράλαμπος  
Μπαστέα Πετρούλα  
Πάλμος Παναγιώτης  
Παπαγεωργίου Ειρήνη  
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος  
Σωτηρόπουλος Αλέξιος  
Ταμπαξής Χρήστος-Αλέξανδρος  
Τζιορτζιώτης Σταύρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών  
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρούσα  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών  
Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νίκος Γ. Χαροβαλιάς.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης, Ζούνα Αικατερίνη, Ιωαννίδου Ερμιόνη, Μαυρίδης Κων/νος και Σπηλιωτόπουλος Ευάγγελος.

Οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Δαρλαγιάννης Δημήτριος, Πάλμος Παναγιώτης και Ταμπαξής Χρήστος αποχώρησαν μετά τα έντακτα θέματα. Ο Δημ. Σύμβουλος Δάρρας Δημ. αποχώρησε μετά το 8ο τακτικό θέμα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

κ' διάβασε εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΒ κ. Γ. Θεολογίτη όπως κατωτέρω:

Κύριοι Σύμβουλοι

Θέτω υπόψη σας αίτηση παράτασης προθεσμίας ειτέλεσης του έργου ;  
"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ"  
μέχρι 2 Ιουνίου 2007 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ.πρωτ.  
27095/18-10-07 αίτηση του αναδόχου.

Παρακαλώ για την έγκριση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ. Πρόεδρος είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/06 καθώς και την υπ'αρ.πρωτ. 27095/18-10-07 αίτηση παράτασης περαίωσης του έργου του αναδόχου Ε.Δ.Ε. Στέφανου Κατσιούλα. Απέχοντας του Δημ. Συμβούλου κ.Κων.Σταθόπουλου κ' μειοψηφούντος του Δημ. Συμβούλου κ.Στ.Τζιορτζιώτη για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ειτέλεσης του έργου;"Επείγουσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Βύρωνα" κατά επτά (7) μήνες, μέχρι 2 Ιουνίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 27095/18-10-07 αίτηση του αναδόχου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 328 / 2007

-----  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

